Planning prévisionnel		Juillet				Aout				Septembre				Octobre			
Les phases	Mois/Semaines	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Analyse des besoins																	
Conception																	
Developpement																	
test et validation																	
Deploiment																	
maintenance et amelioration																	
			La durée et de 15 semaines														